Ayuntamiento de
Alarcón

FINALIZACIÓN OBRAS
PISCINA DE ALARCÓN

Desliza para enterarte de todo sobre la obra,
proceso y finalización.



APERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ALARCÓN


Agradecer a la consturctora, arquitectos, operarios del ayuntamiento y vecinos.


El jueves 9 de julio se llevó a cabo la inauguración acompañada por un catering para dar comienzo a la temporada de baño del verano 2026.


El viernes 10 de julio será el primer día de apertura de la piscina para el disfrute de los vecinos y visitantes.


Sentimos la demora, y agradecemos la paciencia. Los proyectos realizados en conjuntos históricos como nuestra localidad muchas veces van acopañados de problematicas adicionales a las habituales que pueden haber en una obra de este calibre.

PROYECTO
PISCINA Y BAÑOS PÚBLICOS









CERTIFICACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL Y BAÑOS PÚBLICOS

El coste de la obra de la piscina, el cual no incluye problematicas que hayan podido ocurrir en el proceso, mobiliario o costes adicionales de material ha sido de 529.563,24€



ALGUNAS PROBLEMÁTICAS OCURRIDAS A LO LARGO DE LA OBRA

PROBLEMAS METEOROLÓGICOS

Que debido a las inclemencias meteorológicas acaecidas durante los meses de noviembre y diciembre de pasado año, en los que por temperaturas extremas se tuvo que retrasar el hormigonado de la cimentación y muros. A su vez, durante estos meses de febrero y marzo hemos tenido una paralización de la ejecuciónla ejecución por las lluvias persistentes.

Se ha calculado que para la terminación de la obra se necesitarían 2 meses

DESCUBRIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE UN POZO EN EL TERRENO



Foto proceso comienzo de las obras

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

Entre las que se encuentran:

- La ruta de la enfermería hasta los vehículos de emergencia debe ser directa, con una anchura > 1,2m, y con espacio para transportaar a una persona en una tabla o camilla.

Siempre que sea posible, la ruta hasta los vehículos de emergencia no debería quedar visible para los usuarios de la piscina, y en el trayecto no debería haber escaleras.

- Implantar vallas despues de la obra finalizada para diferenciar la zona entre el "vaso" de chapoteo y el "vaso" de recreo.

- Cambios de mecanismos y material de funcionamiento de conductos de la própia piscina.

- Se tuvo que llenar y vaciar la piscina en al menos una ocasion para pintar alturas, marcar bordes y remplazar algunos barreras de protección.

- Realizar cartelería y colocarla en su debido lugar.

Estos y muchos otros obstaculos han sido a los que nos hemos enfrentado desde el Ayuntamiento de Alarcón, todos escapaban de nuestro control. Hemos intentado por todos los medios solucionarlo lo antes posible y adecuadamente para que todo estuviese listo para el disfrute de los vecinos.

PROCESO





Interior



Edificio. Vestuarios, taquillas, entrada y zona de socorristas




Baños públicos ubicados en el parking de autobuses



Entrada a la piscina





Interior



Piscina acabada



